
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 4,070,000 円（税込み）

変 更 金 額 352,000 円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 4,422,000 円（税込み）

変 更 理 由
特記仕様書第１４条第２項の規定に基づき宿泊費・宿泊手当に要する費
用を設計変更により計上する。

（第１回）契約変更の内容

令和7年11月28日

令和7年9月9日

本業務は、電子基準点の機能を正常に保持するため、電子基準点及び
周囲環境の調査・点検並びに必要な調整や傾斜測定の現地調査を実施
するものである。また、機能の点検のための現地調査を実施するととも
に、付属標においてGNSS測量機を用いて電子基準点本体との取付観測
を行うものである。

基準点測量

電子基準点現地調査及び電子基準点付属標取付観測（宮城秋田地区）

代表者 　（株）日豊　神奈川県川崎市宮前区小台一丁目８－７

日豊・アースプラニング共同企業体

令和7年11月26日


