
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 3,135,000 円（税込み）

変 更 金 額 352,000 円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 3,487,000 円（税込み）

変 更 理 由 宿泊費・宿泊手当に要する費用の計上のため

（第１回）契約変更の内容

令和8年3月19日

令和7年11月26日

本業務は、基準点測量作業規程等に基づき電子基準点を与点として、電
子基準点成果と不整合が生じている三角点を改測する。

基準点測量

成果不整合地域における基準点改測（島根県益田地区）

川崎市宮前区小台一丁目８番７号

日豊・アースプラニング共同企業体

令和8年3月13日


